SAO Y
Ký bởi: BỘ Y TẾ
Cơ quan: BỘ Y TẾ
Ngày ký: 15-05-2024 16:51:18 +07:00

BỘ Y TẾ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1270 /QĐ-BYT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024*

ngadp.khtc_Dang Phuong Nga 15/5/2024 20:33:20

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (đợt 2) năm 2024 thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị Bệnh viện 71 Trung ương

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và các Thông tư hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội.

Căn cứ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch đầu tư về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4174/QĐ-BYT ngày 10/11/2023 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án xây dựng, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị Bệnh viện 71 Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-BYT ngày 04/3/2022 của Bộ Y tế về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 4788/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế về việc Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét Tờ trình số 286/TTr-BV71TW ngày 06/5/2024 của Bệnh viện 71 Trung ương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (đợt 2) năm 2024 thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị Bệnh viện 71 Trung ương và các hồ sơ liên quan do chủ đầu tư cung cấp; Báo cáo thẩm định số 36/BCTĐ-KHTC ngày 09/5/2024 của Vụ Kế hoạch - Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

ngadp.ttc_Dang Phương Nga_09/05/2024 20:33:20

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (đợt 2) năm 2024 thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị Bệnh viện 71 Trung ương với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bệnh viện 71 Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Giám đốc Bệnh viện 71 Trung ương và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KH-TC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đức Luận

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN (ĐỢT 2)

Dự án: xây dựng, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị

Bệnh viện 71 Trung ương

Kèm theo Quyết định số: 1270 /QĐ-BYT, ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Bộ Y tế

ngadp.hpc_Dang Phương Nga_15/05/2024 20:08:20

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bệnh viện 71 Trung ương	**TV.05/2024:** Tư vấn thẩm tra cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế	Thẩm tra cấu hình, tính năng kỹ thuật các danh mục trang thiết bị y tế trong dự án	31.000.000	Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (vốn ngành y tế - dân số - gia đình)	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý II/ 2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		**TV.06/2024:** Tư vấn Thẩm định giá thiết bị y tế	Thẩm định giá trang thiết bị y tế trong dự án	51.369.000	Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (vốn ngành y tế - dân số - gia đình)	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý II/ 2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				**82.369.000**									

(Bằng chữ: Tám mươi hai triệu ba trăm sáu mươi chín ngàn đồng chẵn)